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1. PROBLEMSTILLING 
 
I det følgende vil jeg foreta en sammenligning av endringsordresystemene under de tre 
standardkontraktene  
• NTK 07 
• NS 8405 andre utgave 
• FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects 
med fokus på reglenes virkeområde. Hovedvekten i oppgaven vil ligge på varslingsfristene 
knyttet til leverandørens krav på fristforlengelse. Jeg vil vurdere om disse fristene er tillagt 
preklusiv virkning, og se på fristenes følger for spørsmålet om gjenåpning og dekning av 
leverandørens produktivitetstap.  
 
Formålet med å foreta en sammenligning er å vurdere de ulike varslingsfristenes virkninger 
overfor leverandøren opp mot hensynene bak en slik frist. På den måten kan det vurderes om 
fristregelen i NTK 07 gir uttrykk for en balansert løsning.  En sammenligning vil også være 
egnet til å illustrere bakgrunnsrettens betydning utformingen og forståelsen av 
endringsreglene.  
 
2. INNLEDNING 
 
2.1. Entreprisekontrakter 
 
Innenfor entreprisekontraktene skilles det mellom totalkontrakter og utførelsesentrepriser. En 
totalkontrakt, også kalt Engineering-Procurement-Contracting-kontrakt (heretter EPC-
kontrakt), er en kontraktstype som innebærer at leverandøren er ansvarlig for designet, 
anskaffelsene og selve utførelsen av prosjektet. Dette i motsetning til en utførelsesentreprise, 
hvor bestiller har fått utarbeidet et design som en leverandør senere utfører. I en totalkontrakt 
vil bestiller unngå ansvaret for grensesnittene mellom de ulike elementene som ligger 
innenfor leverandørens ansvarsområde under kontrakten. Store deler av risikoen som under en 
utførelsesentreprise vil hvile på bestiller, vil under en EPC-kontrakt være skjøvet over på 
leverandøren. Bestiller vil ofte foretrekke dette, fordi han på denne måten oppnår større 
forutberegnelighet med hensyn til kostnadene ved den fullførte ytelse.  
  
2.2. Behov for endringsregler 
 
Under enkelte kontraktstyper vil det kunne være hensiktsmessig å kunne foreta endringer etter 
at kontrakten er inngått. Dette gjelder blant annet i entrepriseforholdene. Kontraktsperioden er 
ofte langvarig, noe som medfører at bestillerens krav til ytelsen kan endre seg i perioden 
mellom avtaleinngåelse og levering. Det kan eksempelvis ha blitt utviklet nye arbeidsmetoder 
som vil medføre store kostnadsbesparelser, eller selskapet kan ha tilegnet seg ny kunnskap om 
reservoaret som medfører at andre funksjoner blir nødvendige. Grunnet sterkt tidspress, vil 
bestilleren ofte ønske å inngå kontrakten og iverksette arbeidet før prosjekteringen er fullført. 
Hensynet til bestilleren taler for at han skal kunne endre kravene som stilles til leverandørens 
ytelse, slik at de i størst mulig grad samsvarer med hans behov på leveringstidspunktet. For å 
unngå å måtte reforhandle avtalen, er endringsreglene av sentral betydning i denne 
sammenheng. Hensynet til leverandøren tilsier at han skal kompenseres for det ekstraarbeid 
som endringen medfører. Et sett endringsordreregler bør derfor angi de situasjoner hvor 
leverandøren har krav på betaling og tid til å fullføre arbeidet, ut over det som følger av 
kontrakten.  
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Kravene som stilles til ytelsen kan også endres av andre årsaker enn at bestilleren ønsker 
dette. Etter avtaleinngåelse kan det ha kommet nye myndighetskrav som medfører at arbeidet 
ikke kan gjennomføres på den planlagte måte, eller det kan inntreffe en Force Majeure-
situasjon. Noen standardkontrakter benytter endringsreglene også i disse tilfellene. Dette er 
tilfelle i blant annet Norsk Totalkontrakt 2007 (Heretter NTK 07).  
 
2.3. NTK 07, NS 8405 andre utgave og FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey 
Projects 
 
NTK 07 er en standardkontrakt inngått mellom Statoil ASA, Norsk Hydro og Norsk Industri. 
Partene har i protokollen forpliktet seg til å bruke denne kontraktsstandarden når de inngår 
totalkontrakter seg imellom på norsk sokkel.  
 
Andre utgave av Norsk bygge- og anleggskontrakt, heretter NS 8405, trådte i kraft høsten 
2008. Denne standardavtalen er utviklet av de største aktørene innenfor den norske bygge- og 
anleggsbransjen.1 Standarden gjelder ikke for totalkontrakter, men for utførelsesentrepriser, jf 
pkt. 1. 
 
FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects, heretter Silver Book, er en 
standardkontrakt anbefalt av Federation Internationale des Ingenieurs Conseils (heretter 
FIDIC) til bruk ved inngåelse av totalkontrakter. FIDIC ble grunnlagt i 1913 og er en 
internasjonal medlemsorganisasjon som representerer uavhengige rådgivende ingeniører fra 
over 62 land. 2   
 
2.4. Betydningen av å bruke engelsk bakgrunnsrett 
 
NTK 07 er forhandlet fram til bruk i forhold mellom norske aktører. I art 38.1 er det derfor 
slått fast at kontrakten skal ”være undergitt […] norsk rett”. Også NS 8405 er utviklet for bruk 
i Norge, og vil derfor være underlagt norsk rett. 
 
FIDICs standardkontrakter er på sin side utviklet for engelsk bakgrunnsrett. Da engelsk 
kontraktstolking avviker fra norsk på enkelte sentrale punkter, vil to likelydende kontrakter 
kunne tolkes ulikt avhengig av hvilket lands bakgrunnsrett som gjelder. For å nå sitt tiltenkte 
mål med avtalen, må kontraktspartene ta hensyn til hvilket lands bakgrunnsrett som skal 
regulere kontraktsforholdet. Følgelig vil de to kontraktsstandardene inneholde ulike regler, 
tilpasset de respektive lands bakgrunnsrett. 
 
Bestemmelsene om dagmulkt ved forsinket ferdigstillelse er egnet til å illustrere 
bakgrunnsrettens betydning for innholdet i et kontraktsvilkår. I norske byggekontrakter er 
slike bestemmelser, som pålegger leverandøren en bot per dag ferdigstillelsen er forsinket, en 
naturlig del av leverandørens misligholdsansvar. Regler om dagmulkt er følgelig inntatt i 
NTK 07 art. 24 og NS 8405 pkt. 34. 
 
I engelsk kontraktsrett er det imidlertid trukket et skarpt skille mellom såkalte ”liquidated” og 
”punitive” damages. En kontraktsparts erstatningsplikt kan kun omfatte det faktiske tap hans 
motpart har lidt som følge av hans mislighold. Ansvar utover motpartens tap, anses for å være 
ugyldig, da et slikt ansvar inneholder et element av straff. En dagmulkt vil normalt overstige 
                                               
1
 Jf. standardens forord. 
2
 Se http://www.crnm.org/documents/studies/The%20Consulting%20Engineering%20Services%20-
%20Annex%202.pdf 
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bestillers tap som følge av at arbeidet blir forsinket. Slike klausuler vil dermed ikke anses 
gyldige under engelsk rett, og falle bort i sin helhet.  
 
En sentral forskjell mellom engelsk og norsk kontraktstolking er vektleggingen av avtalens 
ordlyd. Etter engelske prinsipper for avtaletolking, skal partenes rettigheter og plikter 
fastsettes ut fra den objektive forståelsen av avtalens ordlyd.3 Utgangspunktet er at man antar 
at partene har latt ordlyden regulere alle aspekter av avtaleforholdet.4 Det skal derfor mye til 
for at man velger å utfylle partenes avtale med engelsk bakgrunnsrett. Dette medfører at 
klausulene i Silver Book er detaljrike og omfattende.  
 
Også de norske kontraktene regulerer partenes mellomværende i detalj, og overlater dermed 
lite til bakgrunnsrettens regler. Bakgrunnsrettens tolkingsregler og eventuelle preseptoriske 
skranker for avtalefriheten, eksempelvis avtalelovens § 36, vil naturligvis påvirke forståelsen 
av kontraktsbestemmelsene. Også i norsk rett vil det imidlertid legges det betydelig vekt på 
ordlyden der avtalen er framforhandlet av profesjonelle parter og med betydelig grundighet. 5 
 
 
3. OVERSIKT OVER ENDRINGSSYSTEMENE 
 
3.1. Hva er et endringsarbeid?  
 
Det følger av henholdsvis NTK 07 art. 12.1 andre ledd jf art. 1.4 og NS 8405 pkt. 22.1 andre 
ledd at et endringsarbeid kan gå ut på at leverandøren skal yte noe annet eller noe i tillegg til 
det opprinnelig avtalte. Endringen kan innebære endring av karakter, kvalitet, art eller 
utførelse av arbeidet, eller en del av det. I Silver Book Sub-Clause 1.1.6.8 defineres en 
endring som en forandring av bestillerens krav eller arbeidet, som instrueres eller godkjennes 
etter Clause 13.  
 
Kontraktene skiller ikke mellom et tilleggsarbeid og en negativ endringsordre. En negativ 
endringsordre innebærer at man tar ut noe av arbeidet under kontrakten, og at den totale 
arbeidsmengden under kontrakten blir mindre etter at endringen er gjennomført.  
 
I de fleste tilfellene hvor en endring påvirker framdriftsplanen i et prosjekt, skjer dette 
indirekte. Framdriftskonsekvensen inntrer da som følge av en endring, ikke som selve målet 
med endringen. Dersom leverandøren har krav på fristforlengelse, kan bestilleren pålegge 
leverandøren å forsere arbeidet for å kunne gjennomføre de aktuelle endringene innen den 
ordinære tidsfristen, jf. NTK 07 art. 12.1. NTK 07 gir også bestilleren kompetanse til å kreve 
forsering uten at dette er foranlediget av at en endring ellers ville ført til forsinkelse. Dermed 
kan bestiller kreve gjennomført endringer hvis eneste formål er å resultere i at arbeidet 
fullføres tidligere enn det som opprinnelig var fastsatt.  
 
I de landbaserte entreprisekontraktene har forsering tradisjonelt ikke vært ansett som en del av 
bestillers endringskompetanse. 6 Først i NS 8405 ble det åpnet for at bestiller kunne kreve 
forsering. Fremdeles er adgangen mer begrenset enn den i NTK 07. Dersom en endring gir 
leverandøren krav på fristforlengelse, kan bestiller i samsvar med NS 8405 pkt. 22.2 blant 
annet pålegge leverandøren å forsere arbeidet for å overholde de dagmulktbelagte tidsfrister.  
                                               
3
 Dette utgangspunktet er kjent som ”the parol evidence rule”. 
4
 Se blant annet McKendrick: Contract Law s. 404 flg, og Hagstrøm s. 43. 
5
 Se Hagstrøm s. 44. 
6
 Jf. Barbo s. 75. 
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Forsering vil også falle inn under endringsbegrepet i Silver Book Sub-Clause 1.1.6.8, og 
følgelig vil bestiller kunne instruere leverandøren til å forsere både der en endring har skapt 
forsinkelse og der det ikke foreligger slik foregående endring.  
 
Det følger av NS 8405 pkt. 22.1 tredje ledd at en endring må stå i sammenheng med det 
kontrakten omfatter. Den ytelsen som endringen angår, må være en naturlig fortsettelse av det 
avtalte kontraktsarbeid.7 Videre følger det av bestemmelsen at endringsarbeidet ikke må være 
av en vesentlig annen art enn kontraktsarbeidet. Følgelig er endringsadgangen begrenset i 
forhold til NTK 07, hvor det ikke gjøres unntak for arbeid som er av en vesentlig annen art.8 
Pkt. 22.1 tredje ledd inneholder også en deklaratorisk bestemmelse om at leverandøren ikke 
kan pålegges endringer utvover 15 % netto tillegg til kontraktssummen.  
 
Noen slik spesifikk beløpsgrense for hvilke endringer som kan pålegges finner vi ikke i NTK 
07. Art. 12.1 tredje ledd begrenser endringsadgangen til å gjelde arbeid som ikke går utover 
”hva partene med rimelighet kunne regne med da Kontrakten ble inngått”. En endringsordre 
som går utover denne grensen blir ikke automatisk ugyldig, det er leverandøren som må 
påberope seg begrensningen.9 
 
Noen slike begrensninger følger ikke eksplisitt av Silver Book. Hensynet bak reglene om 
endringskompetanse tilsier imidlertid at bestiller ikke bør ha adgang til å pålegge 
leverandøren endringsarbeider som endrer kontraktens fundamentale innhold. 
 
I NTK 07 art. 15.1 og NS 8405 pkt. 22.3 tredje ledd slås det fast en ubetinget arbeidsplikt for 
leverandøren ved endringer. Uten en slik ”hoppeplikt” ville leverandøren kommet i en svært 
sterk forhandlingsposisjon hver gang bestilleren ønsket gjennomført en endring. 
Arbeidsplikten som påføres leverandøren, gjengjeldes ved at han får rett på kompensasjon for 
den tilleggsbelastning endringen utgjør. Eventuelle forsinkelser som følge av endringen, 
kompenseres ved å gi leverandøren krav på fristforlengelse, mens økte utgifter vil medføre 
krav på vederlagsjustering.  
 
Leverandørens ”hoppeplikt” er noe begrenset i Silver Book. Sub-Clause 13.1 gjør unntak fra 
arbeidsplikten dersom leverandøren ikke kan skaffe til veie de materialer som endringen 
nødvendiggjør, eller dersom endringen vil redusere sikkerheten eller egnetheten av ytelsen, 
eller ha negativ innflytelse på ”The Performance Guarantees”.  
 
Dersom leverandøren varsler om at en slik situasjon foreligger, skal han ikke straks iverksette 
endringen, men avvente bestillerens respons. Bestilleren skal i følge Sub-Clause 13.1 andre 
ledd kansellere, bekrefte eller endre instruksen. Dette unntaket fra hoppeplikten gir dermed 
ikke leverandøren rett til å nekte å etterkomme en instruks, men gir ham mulighet til å fremme 
sitt syn på de endringer som bestiller instruerer.  
 
 
 
 
 
 
                                               
7
 Jf. Marthiniussen m. fl. s. 299. 
8
 Jf. Barbo s. 69. 
9
 Jf. Kaasen 2006, s. 338. 
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3.2 Endringsprosedyren 
 
3.2.1 Endringsordren – utgangspunktet for leverandørens krav etter de norske standardene  
 
Bestillerens formelle ordre om å utføre en endring kalles endringsordre, VO.10 Dette 
dokumentet er grunnlaget for leverandørens eventuelle krav om justering av framdriftsplan 
eller vederlag i NTK 07 og NS 8405. Ved utstedelse av en endringsordre tilkjennegir bestiller 
at det arbeid som endringsordren omhandler, ikke var en del av det opprinnelige 
kontraktsarbeid, men et endringsarbeid som kan gi krav på tilleggsvederlag og/eller 
fristforlengelse.  
 
Dersom bestiller, skriftlig eller via møtereferat, instruerer leverandøren om å utføre et arbeid 
som etter sistnevntes oppfatning ikke er en del av det opprinnelige arbeid etter kontrakten, 
skal leverandøren i samsvar med NTK 07 art. 16.1 fremme endringsordrekrav, VOR.11 NS 
8405 pkt. 23.2 pålegger leverandøren en tilsvarende varslingsplikt, dersom han blir pålagt et 
arbeid som etter hans oppfatning er en endring.  
 
Det følger av begge bestemmelsene at leverandøren mister retten til å gjøre gjeldende at det 
aktuelle arbeidet var et endringsarbeid dersom han ikke uten ugrunnet opphold fremmer sitt 
krav12 eller varsler bestilleren om sitt syn.13  
 
Det følger av NTK 07 art. 16.2 at bestiller, innen rimelig tid etter mottakelse av en VOR, skal 
utstede enten VO, omtvistet endringsordre (DVO14), eller frafalle instruksen. Tilsvarende skal 
leverandøren etter NS 8405 pkt. 23.3 enten utstede endringsordre eller avslå leverandørens 
krav. NS 8405 pålegger bestiller å svare uten ugrunnet opphold, og dersom han unnlater dette 
anses endringsordrekravet som akseptert. En slik regel finner vi ikke i offshorekontraktene. 
Grunnen til dette er at offshorekontraktenes endringsregler pålegger leverandøren å utstede 
endringsordrekrav i alle de situasjoner hvor han anser seg berettiget til fristforlengelse eller 
vederlagsjustering. Etter at leverandøren har krevd endringsordre, har han verken plikt eller 
rett til å iverksette endringsarbeidet. Dersom leverandøren hadde hatt rett til å starte arbeidet, 
hadde dette fratatt bestiller muligheten til å frafalle instruksen for å unngå tilleggskostnader 
eller utsettelser. I og med at leverandøren ikke kan iverksette arbeidet før bestiller har 
respondert på endringsordrekravet, er det ikke behov for noen preklusiv frist for bestillers 
svar. Det er her bestiller som må avgjøre når han ønsker at arbeidet skal starte opp igjen. 15 
 
3.2.2 Endringsprosedyren etter Silver Book  
 
Etter Silver Book Sub-Clause 13.1 kan endringer initieres på tre ulike måter. For det første 
kan bestiller instruere leverandøren til å foreta en endring. Endringer kan videre initieres ved 
at bestiller ber leverandøren om å legge fram et forslag til et endringsarbeid. Der bestiller har 
bedt leverandøren om å sende slikt forslag, skal leverandøren gjøre dette så snart som mulig. 
Dersom bestilleren vil godkjenne forslaget, skal han sende leverandøren en instruks om å 
foreta endringen.  
                                               
10
 Variation Order.  
11
 Variation Order Request.  
12
 Jf. NTK 07 art. 16.1. 
13
 Jf. NS 8405 pkt. 23.2. 
 
14
 Disputed Variation Order.  
15
 Jf. Knut Kaasen: Formalisme i kompliserte tilvirkningskontrakter, pkt. 6, publisert i ”Tidsskrift for 
forretningsjus” nr. 1/2009. 
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Til slutt har leverandøren, etter Silver Book Sub-Clause 13.2, rett til selvstendig å foreslå 
endring av arbeidet. Forslagsretten forutsetter imidlertid at forslaget er egnet til å akselerere 
ferdigstillelse, redusere bestillerens kostnader knyttet til arbeidet, øke produktets verdi eller 
effektivitet for bestilleren, eller på annen måte være fordelsmessig for ham. Bestiller er ikke 
bundet av forslaget, men avgjør selv om det skal iverksettes. 
 
En tilsvarende rett til å foreslå endringer følger av NTK 07 art. 12.3. Denne bestemmelsen 
stiller ikke opp noen krav til forslaget, slik det gjøres i Silver Book. Det framstår imidlertid 
ikke som sannsynlig at leverandøren skulle ønske å foreslå endringer som verken ville være 
tids- eller kostnadsbesparende for bestiller.  
 
NS 8405 inneholder ikke noen bestemmelse som gir leverandøren rett til å komme med 
forslag. En slik forslagsrett vil imidlertid foreligge uavhengig av om den framgår av 
kontrakten.   
 
Det kan spørres om bestemmelsene som gir leverandøren rett til å foreslå endringer, også 
pålegger ham en plikt til å gjøre dette. En slik forslagsplikt måtte enten oppstå under 
forutsetning av at leverandøren ble klar over mulighetene for kostnadsbegrensning, eller være 
forbundet med en plikt for leverandøren til å søke å finne slike muligheter. Ordlyden i 
bestemmelsene er taus om en eventuell forslagsplikt.  
 
Dersom leverandøren har ansvaret for prosjekteringen vil kontrakten mellom partene kunne 
pålegge leverandøren å fremme slikt forslag. Under norsk rett vil en slik plikt også kunne 
følge av alminnelige lojalitetsbetraktninger.16 Bestemmelsene som gir leverandøren rett til å 
foreslå endinger, pålegger ham imidlertid ikke noen slik plikt.  
 
3.3 Konsekvensene av at det utstedes endringsordre eller omtvistet endringsordre 
 
Ved mottakelsen av en endringsordre skal leverandøren iverksette arbeidet, uavhengig av om 
endringens virkning for framdriftsplanen eller vederlaget er fastslått, jf. art.15.1. NS 8405 pkt. 
22.3 og Silver Book Sub-Clause 13.1 pålegger leverandøren tilsvarende arbeidsplikt. I Silver 
Book foretas imidlertid noen unntak fra denne hovedregelen, se pkt. 3.1.  
 
Dersom bestiller utsteder en omtvistet endringsordre, får leverandøren arbeidsplikt som om 
endringsordren hadde vært ordinær, jf. NTK 07 art. 16.2 andre ledd og NS 8405 pkt. 26.2. 
Etter denne bestemmelsen kan leverandøren imidlertid kreve at bestiller stiller sikkerhet for 
verdien av det omtvistede arbeid. Dersom bestiller ikke stiller slik sikkerhet, kan leverandøren 
på egen risiko unnlate å fullføre arbeidet.  
 
NTK 07 fastslår at med mindre partene avtaler et særskilt vederlag for endringsarbeidet, skal 
vederlaget fastsettes etter art. 13.2. Betalingen for de ulike postene skal skje etter kontraktens 
vedlegg B. Partene må altså ved kontraktsinngåelse ha tatt stilling til hvordan eventuelle 
senere endringsarbeider skal kompenseres.  
 
For å ha krav på vederlagsjustering etter NS 8405, må leverandøren uten ugrunnet opphold 
varsle bestiller om sitt krav, jf pkt. 25.3. Justering er ikke noen automatisk følge av at det 
utstedes en endringsordre. Leverandøren plikter videre å spesifisere sitt krav, når det 
foreligger grunnlag for å gjøre dette. Unnlater han å spesifisere kravet uten ugrunnet opphold, 
                                               
16
 Jf. Kaasen 2006 s. 344. 
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har han bare krav på slik justering som bestiller måtte forstå at endringen ville medføre. 
Endringsarbeid skal også etter NS 8405 primært prises ved hjelp av forhåndsfastsatte kriterier. 
Leverandøren kan også gi, eller bestiller kan kreve at han gir, et spesifisert tilbud på justering 
av vederlaget.  
 
Dersom partene er enige om at leverandøren har utført et tilleggsarbeid, men uenige om 
hvordan dette skal kompenseres, har leverandøren etter NTK 07 krav på midlertidig vederlag 
fram til det tidspunkt hvor tvisten blir avgjort.17 En omtvistet endringsordre vil etter NTK 07 
ikke i seg selv gi leverandøren krav på vederlagsjustering, men han vil ha mulighet til å få 
utbetalt midlertidig vederlag mot sikkerhetsstillelse.18 Noen slik mulighet til å få tilført kapital 
på midlertidig basis har ikke leverandøren etter NS 8405. Her kan leverandøren imidlertid 
unnlate å utføre arbeidet han blir pålagt, men mindre bestiller stiller sikkerhet for verdien av 
det omtvistede kravet.  
 
Tvisten om hvorvidt arbeidet er et endringsarbeid eller ikke, kan hver av partene kreve avgjort 
av en ekspert.19 Dersom bestilleren får medhold, skal arbeidet anses som en del av det 
opprinnelige kontraktsarbeid. Får derimot leverandøren ekspertens medhold, skal DVOen 
behandles som en VO. Ekspertens avgjørelse er midlertidig, men blir endelig om den ikke 
angripes ved voldgift innen seks måneder etter avsigelse. 
 
NS 8405 inneholder en nokså tilsvarende bestemmelse om midlertidig tvisteløsning. Hver av 
partene kan etter pkt. 26.2 kreve spørsmålet hvorvidt en endring foreligger avgjort av en 
oppmann. Dersom avgjørelsen ikke angripes innen seks måneder blir den endelig.  
 
Det følger av Silver Book Sub-Clause 13.3 at bestiller, i sammenheng med instruksen, skal 
foreta en justering av kontraktsprisen i samsvar med Sub-Clause 3.5. Justeringen skal omfatte 
rimelig profitt for leverandøren. Det foreligger ikke faste holdepunkter for hvordan 
justeringen skal foretas, slik som i de norske kontraktene.  
 
Etter NTK 07 skal virkningene på framdriftsplanen fastsettes i den enkelte endringsordre, så 
langt det lar seg gjøre.20 De virkninger som partene ikke kunne avtale i den enkelte VO, ”skal 
leverandøren fremme samlet krav om” innen en måned etter utgangen av hver tremåneders 
periode regnet fra kontraktsinngåelse, jf. art. 13.4. 
 
For å ha krav på fristforlengelse etter NS 8405, må leverandøren varsle om kravet uten 
ugrunnet opphold etter pkt. 24.4. Manglende varsel fører til at kravet prekluderes. Når det 
foreligger grunnlag for å spesifisere kravet, må også dette gjøres uten ugrunnet opphold. 
Unnlater leverandøren å spesifisere kravet innen fristen, har han kun krav på den 
fristforlengelse som bestiller måtte forstå at han hadde krav på.21  
 
Der bestiller ikke allerede har gitt instruks om at en endring skal foretas, pålegger Silver Book 
Sub-Clause 13.3 leverandøren en plikt til å varsle om den fristforlengelse han anser seg 
berettiget til i forbindelse med en eventuell endring. 
 
                                               
17
 Jf. NTK 07 art. 15.2. 
18
 Se art. 16.2 tredje ledd.  
19
 Jf. art. 16.3. 
20
 Jf. art. 13.4.  
21
 Jf. pkt. 24.6. 
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Det følger av Silver Book Sub-Clause 8.4 at leverandøren har krav på fristforlengelse dersom 
framdriften blir forsinket som følge av en endring. Dette forutsetter at slik fristforlengelse 
ikke allerede er avtalt i samsvar med Sub-Clause 13.3. Det kan følgelig være aktuelt å gi 
forlenget frist i de tilfeller hvor framdriftsvirkningene ikke var klarlagt på tidspunktet for 
overslag etter Sub-Clause 13.3. Det kan videre bli aktuelt å benytte Sub-Clause 8.4 i de 
tilfeller hvor bestiller instruerer en endring før leverandøren har sendt sitt forslag, og bestillers 
endringsinstruks ikke omfatter den fristforlengelse leverandøren anser seg berettiget til.  
 
Silver Book Sub-Clause 8.4 slår fast at framdriftskonsekvensene av endringer skal fastsettes 
etter reglene i Sub-Clause 20.1. Dersom leverandøren vil kreve fristforlengelse som følge av 
at en endring forstyrrer framdriften, må han fremme dette kravet ”as soon as practicable“ og 
ikke senere enn 28 dager etter at hendelsen som la grunnlag for kravet, oppsto. I 
endringstilfellene vil fristen regnes fra da endringen ble instruert av bestiller.  
 
 
4. VIRKEOMRÅDET FOR VARSLINGSREGLENE OM FRISTFORLENGELSE 
 
4.1 Innledning 
 
Ut fra artikkeloverskriftene framstår NTK 07 art. 12-16 slik at de kun gjelder for bestillers 
ønskede endringer i det opprinnelige kontraktsarbeid. Det framgår imidlertid av en rekke 
bestemmelser i kontrakten at reglene vil få anvendelse også i andre situasjoner. Også etter NS 
8405 får reglene om fristforlengelse og vederlagsjustering anvendelse også utenfor 
situasjonen for bestillerpålagte endringer. NS 8405 er den første av de landbaserte 
entreprisekontraktene som behandler byggherrens forhold etter de samme reglene som gjelder 
for de tradisjonelle endringer.    
 
Silver Book Sub-Clause 20.1 vil få anvendelse i flere situasjoner hvor leverandøren vil kreve 
fristforlengelse eller tilleggsvederlag, jf Sub-Clause 8.4 første ledd, bokstav b. En rekke av 
standardens andre bestemmelser gir krav på fristforlengelse, og viser til varslingsfristen i Sub-
Clause 20.1. 
 
4.2 Force Majeure   
 
En av fordelene for bestilleren ved å inngå en EPC-kontrakt, er at mye av risikoen knyttet til 
oppfyllelsen skyves over på leverandøren. Det er vanligvis leverandøren som har risikoen for 
økte kostnader knyttet til eksempelvis materialer og arbeidskraft, ved at vederlaget beregnes 
etter enhetsrater eller det er avtalt en fastpris. Han har plikt til å fullføre kontraktsarbeidet 
innen fristen, uavhengig av om kostnadene knyttet til arbeidet blir større enn han hadde 
forutsatt ved avtaleinngåelse. 
 
I enkelte tilfeller vil situasjonen imidlertid kreve at leverandøren blir fritatt fra denne plikten. 
Dette vil være aktuelt i de såkalte Force Majeure-tilfellene, hvor leverandørens plikter blir så 
mye vanskeligere å oppfylle enn antatt, at det ikke er rimelig at han må bære tapet alene. 
 
Det framgår av NTK 07 art. 28.1 at manglende oppfyllelse av en kontraktsplikt ikke 
innebærer mislighold dersom parten var hindret av Force Majeure. Leverandøren vil dermed 
ikke bli misligholdsansvarlig dersom han ikke klarer å oppfylle innen fristen. Dersom en part 
vil påberope seg en Force Majeure-situasjon, må han varsle motparten om dette ”så snart som 
mulig”, jf art. 28.2.  
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Innen 14 dager etter at Force Majeure-situasjonen har opphørt, skal eventuelle krav om 
utvidet tidsfrist fremmes i samsvar med art. 12-16.22 De av Force Majeure-hendelsens følger 
for framdriften som ikke lar seg fastsette i den opprinnelige endringsordre, må leverandøren 
fremme krav om innen fristen i art. 13.4. Unngår parten å varsle om situasjonen, må han 
forholde seg til den opprinnelige tidsfrist uavhengig av om situasjonen kvalifiserte til Force 
Majeure. 
 
Det følger av NS 8405 pkt. 24.3 at leverandøren har krav på fristforlengelse dersom hans 
kontraktoppfyllelse hindres av Force Majeure. Bestemmelsen gir imidlertid ikke leverandøren 
rett til vederlagsjustering som følge av slike forhold, noe som også er hovedregelen etter NTK 
07. Følgelig vil leverandøren ikke få økt vederlag, men han vil slippe å kompensere 
bestilleren for det tapet sistnevnte lider som følge av forsinkelsen.  
 
Dersom leverandøren vil påberope seg Force Majeure som grunnlag for krav på 
fristforlengelse, må han varsle bestiller om dette uten ugrunnet opphold, jf NS 8405 pkt. 24.4. 
Unnlater han å varsle, vil kravet prekluderes. Videre må han, som for de ordinære endringer, 
spesifisere sitt krav, når dette blir mulig, jf. pkt. 24.6. 
 
Silver Books Force Majeure-bestemmelse finner vi i Clause 19. Dersom leverandørens 
kontraktsoppfyllelse forsinkes av en hendelse som kvalifiserer til Force Majeure, jf Sub-
Clause 19.1, har han etter Sub-Clause 19.4 krav på fristforlengelse samsvar med Sub-Clause 
8.4. En forutsetning for leverandørens krav om fristforlengelse, er imidlertid at han varsler 
bestiller om hendelsen som hindrer hans oppfyllelse.23 Fristen for å gi slikt varsel er to uker 
etter at leverandøren ble, eller burde blitt, oppmerksom på hendelsen. Dette varselet er ment å 
gi motparten kunnskap om at det er oppstått en hindring, og at leverandøren anser seg 
berettiget til et fritak fra plikten til å oppfylle kontrakten.  
 
For å oppnå fristforlengelse, må leverandøren i tillegg varsle bestiller om dette kravet i 
samsvar med Sub-Clause 20.1. Formålet med dette varselet er å opplyse bestiller om hvilke 
konsekvenser hindringen har fått, og som leverandøren vil kreve kompensert. Leverandøren 
må varsle i henhold til begge disse bestemmelsene for å ha krav på fristforlengelse.  
 
4.3 Lovendringer gjennomført i kontraktsperioden 
 
Alle kontraktsparter må ved oppfyllelse av sine plikter etter kontrakten forholde seg til de 
myndighetspålagte regler og krav som til en hver tid gjelder. Det kan derfor tenkes at partenes 
oppfyllelse, som følge av myndighetskrav som innføres etter avtaleinngåelse, må oppfylle sin 
forpliktelse på en annen måte enn opprinnelig planlagt. Dette kan medføre at oppfyllelsen tar 
lenger tid eller blir mer kostbar enn det partene la til grunn på kontraktstidspunktet. NTK 07 
art. 5.1 inneholder en bestemmelse som angir at bestiller skal bære risikoen for slike 
lovendringer.  
 
For å kreve kompensasjon for de forsinkelser lovendringen medfører, må leverandøren 
benytte framgangsmåten angitt i NTK 07 art. 12-16. For de framdriftskonsekvenser som ikke 
lar seg fastslå i den opprinnelige endringsordre, må leverandøren forholde seg til fristen i art. 
13.4.  
 
                                               
22
 Jf. art. 28.3 andre ledd 
23
 Jf. Sub-Clause 19.2 jf 19.3. 
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Tilsvarende følger det av Silver Book Sub-Clause 13.7 at leverandøren har krav på 
fristforlengelse som følge av forsinkelse forårsaket av lovendringer. Fristen for å fremme krav 
etter Sub-Clause 20.1. vil komme til anvendelse også der leverandøren anser seg berettiget til 
fristforlengelse som følge av lovendringer.  
 
NS 8405 inneholder ingen egen bestemmelse om kompensasjon av slike tap. Det følger 
imidlertid av pkt. 24.3 at offentlige forbud og påbud faller inn under definisjonen av Force 
Majeure. For leverandøren ville det vært gunstigere med en egen bestemmelse tilsvarende den 
vi finner i NTK 07, da leverandøren etter denne bestemmelsen holdes fullstendig skadesløs.  
 
4.4 Andre forhold som kan gi leverandøren krav på fristforlengelse   
 
Bestiller har rett til selv å utføre arbeid på kontraktsgjenstanden, eller å la andre leverandører 
utføre slikt arbeid, i den grad dette framgår av kontraktens vedlegg, jf. NTK 07 art. 4.3 andre 
ledd. Dersom bestiller imidlertid ønsker at andre enn leverandøren skal utføre arbeid på 
kontraktsgjenstanden, og vedleggene ikke åpner for dette, kommer endringsreglene til 
anvendelse. Slike situasjoner vil dermed også falle inn under virkeområdet til art. 13.4.  
 
NS 8405 pkt. 20.2 og 19.7 pålegger bestiller en plikt til å samordne og koordinere arbeidet. 
Dersom bestiller ønsker at en annen leverandør skal utføre arbeid som opprinnelig hører inn 
under kontrakten, og som partene ikke har avtalt at bestiller kan overlate til andre, kan 
bestiller utstede en negativ endringsordre. Da vil endringsreglene komme til anvendelse som 
om det var en positiv endring som ble pålagt. Også Silver Book åpner for dette.  
 
Det følger av NTK 07 at en leverandør i forholdet til bestilleren normalt er ansvarlig for sin 
underleverandør. Dette stiller seg imidlertid noe annerledes for de underleverandører som 
bestiller har pålagt sin leverandør å benytte seg av. Leverandøren skal holdes skadesløs for 
direkte konsekvenser som følge av insolvens hos underleverandøren eller bestillers 
intervensjon i underleverandørens forhold.24 Dersom leverandøren blir forsinket som følge av 
forsinkelse eller mangel ved underleveransen, skal bestiller dekke tapet dette medfører.25 Av 
art. 8.3 tredje ledd følger at endringsreglene skal anvendes dersom slik kompensasjon blir 
aktuell.  
 
Tilsvarende følger det av NS 8405 pkt. 15.1 at leverandøren har det fulle ansvar for sin 
underleverandør i forholdet til bestiller. Av pkt. 15.3 går det forutsetningsvis fram at bestiller 
kan pålegge leverandøren å bruke den underleverandør som bestiller foretrekker. Standarden 
inneholder ingen bestemmelse tilsvarende NTK 07 art. 8.3 som fritar leverandøren for noe av 
ansvaret for den underleverandør som han har blitt pålagt av bestiller å benytte seg av.   
 
Etter Silver Book Sub-Clause 4.4 får leverandøren ansvar for sine underleverandører. 
Bestillers utnevnelse av en underleverandør, regnes som en endring, og de følger som selve 
utnevnelsen måtte medføre for leverandøren skal følgelig kompenseres. Like fullt vil 
leverandøren være ansvarlig også for bestillers utpekte underleverandør.  
 
Dersom det har oppstått en forsinkelse, kan bestiller kreve at leverandøren iverksetter tiltak 
for å unngå eller innhente denne. Dersom leverandøren ikke selv har forårsaket forsinkelsen, 
                                               
24
 Jf. art. 8.3. 
25
 Jf. art.8.3 andre ledd. 
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og følgelig ikke anser seg forpliktet til å iverksette tiltakene uten kompensasjon, følger det av 
NTK 07 art. 11.4 at endringsreglene, inkludert art. 13.4, kommer til anvendelse.  
 
Også etter NS 8405 vil bestiller kunne pålegge leverandøren forsering. Denne muligheten 
begrenses imidlertid til de situasjoner hvor forsinkelsen medfører at leverandøren ikke klarer 
å overholde de dagmulktbelagte tidsfrister, jf. pkt. 22.2. Også her vil endringsreglene komme 
til anvendelse, dersom den opprinelige forsinkelsen ikke skyldtes bestillers forhold. Også 
Silver Book åpner for forsering i Sub-Clause 13, og de ordinære endringsreglene vil da 
komme til anvendelse, inkludert varslingsfristen i Sub-Clause 20.1. 
 
Bestiller har rett til å innstille arbeidet midlertidig, jf. NTK 07 art. 18.1. Slik innstilling av 
leverandørens arbeid vil normalt medføre at leverandøren etter oppstart ikke rekker å fullføre 
arbeidet innen den opprinnelige fristen. Det følger imidlertid av art. 18.3 at leverandøren har 
krav på justering av framdriftsplanen dersom innstillingen får følger for denne. For å ikke 
miste sitt krav, må leverandøren fremme endringsordrekrav uten ugrunnet opphold etter at 
arbeidet kreves gjenopptatt. Dersom det etter utstedelse av endringsordre synliggjøres at 
innstillingen hadde ytterligere framdriftskonsekvenser, må krav om kompensasjon for disse 
fremmes i samsvar med art 13.4. 
 
Også etter NS 8405 vil leverandøren ha rett til kompensasjon for de forsinkelser en eventuell 
suspensjon av arbeidet vil medføre, jf. pkt. 24. 1. Leverandøren må her, som ellers, forholde 
seg til fristen i pkt. 24.4 for å unngå at kravet prekluderes.  
 
Også Silver Book inneholder bestemmelser om fristforlengelse som følge av suspensjon. 
Dersom leverandørens arbeid suspenderes av bestilleren, vil dette normalt medføre at arbeidet 
forsinkes. Leverandørens krav på fristforlengelse i denne forbindelse må fremmes innen 
fristen i Sub-Clause 20.1 for ikke å gå tapt. Også forsinkelser som følge av en hendelse som 
bestiller bærer risikoen for, vil gi leverandøren krav på fristforlengelse, forutsatt at 
varslingsregelen overholdes.26  
 
Selv om bestillerens rolle i arbeidet under en EPC-kontrakt er begrenset, skal han ofte bidra 
med noe av materialene til ytelsen. Bestilleren skal også fatte en rekke beslutninger i løpet av 
kontraktsperioden. Dersom han er forsinket med levering eller beslutning, eller andre 
oppgaver som påhviler ham etter kontrakten, har leverandøren etter art. 27.1 krav på justering 
av framdriftsplanen som følge av dette. Endringsreglene i art. 12-16, inkludert fristen i art. 
13.4, kommer her til anvendelse, jf art. 27.2. 
 
Tilsvarende vil leverandøren i disse situasjonene ha krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 
24.1 b) og Silver Book Sub-Clause 8.4 (c). Kravet om fristforlengelse må etter begge 
standardene fremmes innen den preklusive fristen i henholdsvis pkt. 24.4 og Sub-Clause 20.1. 
 
4.5 Endringsreglenes anvendelse på krav som omfattes av reglene om bristende 
forutsetninger og avtalelovens § 36  
 
Ved fastsettelsen av sine rettigheter og plikter etter avtalen, vil leverandøren basere seg på en 
rekke forutsetninger med hensyn til faktiske forhold. Eksempelvis må han vurdere hvor lang 
tid han vil komme til å bruke på de ulike elementer, slik at han kan kalkulere en pris for 
arbeidet. Noen av disse forutsetningene vil være fastsatt i kontrakten, mens andre er 
                                               
26
 Jf. Sub-Clause 17.4 jf 17.2.  
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implisitte. Dersom forutsetningene svikter, vil leverandørens byrde knyttet til oppfyllelse av 
kontraktspliktene kunne øke. Et spørsmål som da gjør seg gjeldende, er hvem som skal bære 
risikoen for de bristende forutsetninger.  
 
Avtalelovens § 36 hjemler lemping av avtaler som det ville vært urimelig å gjøre gjeldende. 
Det følger av bestemmelsens andre ledd at partenes stilling er relevant for spørsmålet om 
avtalen skal lempes. I forholdet mellom profesjonelle parter skal det mye til før lemping blir 
aktuelt.27 Andrevoterende i Rt. 1999 s. 922 foretok lemping etter § 36 i entrepriseforhold, men 
fikk ikke flertallets medhold. Førstvoterende uttalte derimot, på vegne av flertallet, at det var 
lite rom for avtalerevisjon i samsvar med § 36 i slike forhold. 
 
Når avtalen bygger på en standardkontrakt som er framforhandlet av representanter for de 
ulike aktørene i bransjen, blir det svært betenkelig å foreta lemping. Begge parters interesser 
må anses ivaretatt gjennom forhandlingene. 
 
Dersom partene har valgt å inngå en avtale som innebærer typisk fordeling av risiko, bør § 36 
ikke anvendes for å motvirke konsekvensene av den aktuelle risiko. Dette ville være i strid 
med partenes formål med avtalen. Partene i en entreprisekontrakt vil normalt ha foretatt en 
fordeling av risiko basert på kommersielle forhold. Ved å søke å balansere risikoen i ettertid 
gjennom lemping av de enkelte avtalevilkår, vil man motvirke den totale balansen i 
avtaleforholdet. Det er følgelig ikke aktuelt å foreta lemping etter avtalelovens § 36 på 
entrepriserettens område. 
 
Det har blitt anført at læren om bristende forutsetninger ble inkludert i avtl. § 36, og derfor 
ikke lenger er et selvstendig rettsgrunnlag for lemping av avtaler. I Rt. 1988 s. 766 gir 
imidlertid Høyesteretts Kjæremålsutvalg uttrykk for at de oppfatter læren om bristende 
forutsetninger som et selvstendig rettsgrunnlag. Dette synes forsterkes gjennom Høyesteretts 
behandling av bristende forutsetninger og avtl. § 36 som selvstendige rettsgrunnlag i Rt. 1993 
s. 509. Flertallet i Rt. 1999 s. 922, Salhusbrodommen, la til grunn at læren om bristende 
forutsetninger kan begrense en entreprenørs risiko i entrepriseforhold.28 De valgte å basere sin 
avgjørelse på en anvendelse av forutsetningslæren, i stedet for avtl. § 36. Læren kan dermed 
fremdeles utgjøre et selvstendig grunnlag for revisjon av kontraktsplikter.29  
 
Etter systemet i NTK 07, gir en endringsordre leverandøren krav på justering av 
framdriftsplan for å kompensere for virkninger av den hendelse som er bakgrunnen for 
endringsordren. For at leverandøren skal ha krav på endringsordre, må det derfor følge av 
kontrakten at bestiller har risikoen for de relevante bristende forutsetninger. Tilsvarende vil 
leverandøren etter NS 8405 ha krav på justering av framdriftsplan dersom behovet for dette 
forårsakes av forhold som bestiller har risikoen for, jf. pkt. 24.1 c) og 25.2 c)  
 
NTK 07 og NS 8405 inneholder bestemmelser om justering av framdriftsplanen for enkelte 
tilfeller av forutsetningssvikt. Dette gjelder blant annet reglene om Force Majeure, og 
justering som følge av lovendring eller bestillers kontraktsbrudd. Disse tilfellene av bristende 
forutsetninger skal etter ordlyden behandles etter endringsreglene. Kontraktenes bestemmelser 
regulerer imidlertid ikke justering av kontraktsvilkårene som følge av generell 
forutsetningssvikt. Dersom endringsreglene ikke kommer til anvendelse i disse tilfellene, vil 
forutsetningssvikt kunne anses som et selvstendig grunnlag for justering av 
                                               
27
 Jf. bla. Rt 1988 s. 295. 
28
 Jf dommens side 931. 
29
 Jf. Barbo s. 325. 
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kontraktsvilkårene. En manglende regulering av dette kan tyde på at partene er ment å falle 
tilbake på de alminnelige regler om bristende forutsetninger i disse tilfellene.  
 
Dersom bestiller instruerer leverandøren om å utføre et arbeid som leverandøren ikke anser 
som en del av sine plikter etter kontrakten, kan han kreve endringsordre, jf NTK 07 art. 16 og 
NS 8405 pkt. 23.2. Dette vil gjelde tilsvarende for de tilfeller hvor leverandørens oppfattelse 
bygger på at plikten er falt bort grunnet bristende forutsetninger. Det vil gi liten mening at 
leverandøren kan kreve VO i tilfellene hvor bestiller instruerer, men ikke i de tilfeller hvor 
han ikke instruerer. Leverandøren kan ved å pretendere at bestiller har instruert, også fremme 
VOR, og slik tvinge bestiller til å ta standpunkt til forholdet.30 Ut fra hensynet til 
sammenheng i reglene, må derfor endringsreglenes anvendelsesområde utvides til også å 
omfatte forutsetningssvikt.  
 
Ved at endringsreglene anses å omfatte forutsetningssvikt, vil alle de formelle kravene som 
stilles i NTK 07 art. 12-16 og NS 8405 kapittel IV også gjelde for krav som bygger på 
bristende forutsetninger. Følgelig vil leverandøren måtte forholde seg til de preklusive frister i 
NTK 07 art. 16 og art. 13.4, eventuelt NS 8405 pkt. 24.4 for å ha sitt krav om fristforlengelse i 
behold.  
 
I engelsk rett har man ikke noe motstykke til de norske regler om bristende forutsetninger. 
Reglene om ”frustration of contract” kan i enkelte tilfeller endre partenes forpliktelser etter 
avtalen, men det kreves da at det har inntrådt en hendelse som gjør kontraktsoppfyllelse 
tilnærmet umulig. Eksempelvis vil en part kunne bli fritatt fra sin forpliktelse knyttet til å 
levere kontraktsgjenstanden, dersom denne er blitt ødelagt. Dersom en part hindres fra å 
oppfylle fordi han er død eller alvorlig syk, vil også reglene om ”frustration” frita ham fra 
forpliktelsen.  
 
Reglene om frustration vil i noen tilfeller kunne frita en part fra hans kontraktsforpliktelser 
selv om det ikke har blitt umulig å oppfylle disse. Det kreves da at en uforutsett hendelse 
underminerer en av partenes hovedformål med avtalen, samt at begge partene var kjent med 
dette formålet ved kontraktsinngåelse. De strenge reglene henger sammen med fokuset på 
forutberegnelighet i engelsk kontraktsrett, som medfører at rimelighetshensyn får mindre 
spillerom.  
 
”Frustration” medfører at partenes forpliktelser faller helt bort. 31 I og med at det vanligvis vil 
være umulig å oppfylle, vil det være meningsløst å justere avtalen for å kompensere for 
hendelsen som har inntrådt. Fristutsettelse eller økt vederlag vil ikke kunne kompensere for 
leverandørens vansker knyttet til å oppfylle sine forpliktelser i slike situasjoner. 
 
”Frustration of contract” kan følgelig ikke anføres som grunnlag for å kreve fristforlengelse 
eller vederlagsjustering. Det kreves derfor ikke at den part som er påvirket av hendelsen 
varsler sin motpart om dette. Tilfeller som omfattes at reglene om ”Frustration” faller dermed 
utenfor virkeområdet til varslingsregelen i Silver Book Sub-Clause 20.1.   
 
4.6 Sammenfatning  
 
Selv om NTK 07 art. 12-16 framstår slik at de kun har anvendelse i de tilfeller hvor bestiller 
ønsker gjennomført en endring, framgår det av kontrakten som helhet at reglene har et bredere 
                                               
30
 Jf. Kaasen 1994 s. 287.  
31
 Se bl. a. Paal Wilson & Co AS v Partenreederei Hannah Blumenthal [1983] 1 All ER 34 
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virkefelt. I alle situasjoner hvor leverandøren vil kreve justering av framdriftsplanen, må han 
gå veien om endringsreglene.32 Dette gjelder uavhengig av hva som er grunnlaget for 
forsinkelsen, og det er en VO som gir grunnlag for leverandørens eventuelle krav. I alle disse 
situasjonene må leverandøren forholde seg til art. 13.4 dersom det oppstår 
framdriftskonsekvenser som ikke var synlige da VO ble utstedet. Bestemmelsens virkefelt vil 
dermed strekke seg utover de tradisjonelle endringssituasjoner.  
 
Tilsvarende vil endringsreglene i NS 8405 få anvendelse også i andre situasjoner enn for de 
tradisjonelle endringer. Dersom leverandøren anser seg berettiget til fristforlengelse, enten 
som følge av en endringsordre eller bestillers manglende medvirkning, må han varsle bestiller 
om sitt krav. I alle tilfellene hvor leverandøren vil oppnå fristforlengelse, vil den preklusive 
fristen i pkt. 24.4. følgelig få anvendelse.  
 
Etter Silver Book har leverandøren, dersom kontraktsarbeidet blir forsinket som følge av 
endringer eller bestillers forhold, krav på fristforlengelse jf. Sub-Clause 8.4. Tilsvarende krav 
har han dersom det følger av kontraktens øvrige bestemmelser. I alle tilfelle må leverandøren, 
for å ha sitt krav i behold, fremme det innen fristen som stilles opp i Sub-Clause 20.1.33 En 
slik regel medfører at bestilleren tidlig får et innblikk i hvor lang tid leverandøren anser seg 
berettiget til å bruke i forbindelse med oppfylling av sine kontraktsplikter.    
 
Fordelen ved å ha et slikt enhetlig endringssystem som vi finner i blant annet NTK 07 er at 
leverandøren kun får ett regelsett å forholde seg til. I NS 3430 ble merutgifter og endringer 
behandlet etter ulike regler, noe som medførte at reglene kunne oppfattes som vanskelig 
tilgjengelige, samt at systemet syntes vanskelig å praktisere.34 Ved at de samme reglene, 
varslingsfristene og formkravene gjelder for alle situasjoner der leverandøren ønsker økt 
vederlag eller fristforlengelse, begrenses kontraktsadministrasjonen betydelig.  
 
Et enhetlig system kan imidlertid også medføre vanskeligheter, eksempelvis for leverandører 
som ikke er kjent med systemet. Ut fra kapittelinndelingen og bestemmelsenes overskrifter i 
NTK 07, kan det være vanskelig å oppfatte at endringskapittelet får anvendelse også utenfor 
endringstilfellene.  
 
Endringsreglene i NS 8405 er imidlertid strukturert noe annerledes. Dette kan trolig ses i 
sammenheng med at de tidligere standardene behandlet varsling om henholdsvis endringer og 
bestillers mislighold etter ulike regelsett. Pkt. 22 og 23 gjelder for de tradisjonelle endinger, 
og viser til bestemmelsene om fristforlengelse og vederlagsjustering. De sistnevnte 
bestemmelsene gjelder også for bestillers mislighold. For en uinnvidd part kan dette systemet 
være enklere å forholde seg til.    
 
Endringsreglenes struktur i Silver Book minner om den i NS 8405. Her finner vi 
endringsreglene i Clause 13, mens det er Sub-Clause 8.4 som gir rett på kompensasjon for 
framdriftskonsekvenser utover det som følger av endringsinstruksen. Fristreglene for å kreve 
slik kompensasjon finner vi i Sub-Clause 20.1. I Silver Book er endringsreglene en av flere 
veier som leder mot fristforlengelse, mens en leverandør som ønsker justering av 
framdriftsplanen etter NTK 07 uansett må innom endringsreglene.  
 
 
                                               
32
 Se Kaasen 2006, s. 269 følgende. 
33
 Jf. Sub-Clause 8.4. 
34
 Jf. Kolrud s. 301. 
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5. PREKLUSIVITET 
 
At en frist gis preklusiv virkning innebærer at man taper sin innsigelse dersom man ikke 
fremmer den innen fristen. Dersom leverandørens frist for å kreve fristforlengelse som følge 
av en endring tillegges preklusiv virkning, medfører det at leverandøren på et tidlig tidspunkt 
må ta stilling til sin rettslige posisjon.  
 
Det vil ofte være leverandøren som har de beste forutsetninger både for å oppdage 
forstyrrende hendelser og for å vurdere om en hendelse vil medføre konsekvenser for 
framdriftsplanen i en EPC-kontrakt. Bestilleren kan ønske å foreta handlinger for å begrense 
endringens virkning på det opprinnelige kontraktsarbeid, eksempelvis ved å instruere 
leverandøren om å forsere arbeidet. For at bestiller skal ha mulighet til å begrense virkningene 
av en endring, er det nødvendig at han får kunnskap om de aktuelle endringene så tidlig som 
mulig. Ved at leverandørens krav må fremmes innen en bestemt frist, vil bestiller på et 
tidligere tidspunkt få oversikt over de totale forsinkelser han må tåle og de totale 
tilleggskostnader han er ansvarlig for. Han vil dermed være i bedre posisjon til å forutberegne 
sin rettsstilling.  
 
Preklusive varslingsfrister bidrar også til at endringskonsekvensene blir dokumentert på et 
tidlig stadium i prosessen. Dette gjør det enklere å sikre bevis, og partene unngår et stort og 
innviklet sluttoppgjør. 
 
Store leverandører vil ofte ha egne ansatte som har ansvar for slik kontraktsadministrasjon. 
For disse selskapene vil det ofte ikke være noen vanskeligheter knyttet til det å varsle om 
framdriftsvirkninger innen en preklusiv frist med en tilsvarende varighet som vi finner i NTK 
07 og Silver Book. For de mindre leverandørene vil dette imidlertid kunne utgjøre en større 
utfordring. For utrent personell vil det ofte være vanskelig å forutse om en aktuell hendelse vil 
få følger for framdriftsplanen eller ikke.  
 
Det er kun bestiller som nyter godt av en slik preklusjonsfrist. Preklusjonen innebærer at 
leverandøren blir nektet å fremme et krav som uten tvil ville ha ført fram. En slik regel kan 
derfor virke unødvendig hard for leverandøren.   
 
Dersom det prekluderte kravet er et krav om fristforlengelse, vil følgene bli at leverandøren er 
pliktig til å fullføre arbeidet innefor den opprinnelige framdriftsplan uavhengig av om det har 
oppstått en hendelse som ville berettiget et slikt krav. Leverandøren må overholde sine 
opprinnelige kontraktsplikter, og dersom han ikke er i stand til å fullføre arbeidet innen 
fristen, vil han bli ansvarlig for kontraktsbrudd jf NTK 07 art. 24. Etter Silver Book blir 
følgene av forsinket levering at leverandøren blir erstatningsansvarlig for ”liquidated 
damages” som følge av sin manglende kontraktsoppfyllelse.35 Kontraktsbestemmelser som 
pålegger leverandøren dagmulktansvar dersom han ikke oppfyller innen fristen, er vanlig i 
kontrakter som følger NTK 07 og NS 8405. Et slikt ansvar, som overstiger det reelle tap 
bestiller har hatt som følge av bruddet, vil ikke bli ansett gyldig under engelsk rett.  
 
 
 
 
                                               
35
 Jf. bl.a. “Time And Money: Time Bar Clauses”, Nicholas Gould s. 14. 
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6. ER VARSLINGSFRISTENE FOR KRAV OM FRISTFORLENGELSE 
PREKLUSIVE? 
 
6.1 Utgangspunktet – bestemmelsenes ordlyd  
 
Dersom framdriftsvirkningene av en endring ikke lar seg fastslå i en endringsordre, plikter 
leverandøren, i samsvar med art. 13.4, å fremme samlet krav om framdriftsvirkningene som 
har oppstått. Kravet skal fremmes en måned etter utløpet av hver tremåneders periode regnet 
fra avtaletidspunktet, og skal inneholde samtlige framdriftsvirkninger av de endringer som har 
blitt gjennomført i løpet av perioden. Følgelig kan det maksimalt gå fire måneder fra 
endringen ble instruert til de samlede framdriftsvirkninger er fastlagt.  
 
Det slås fast i tredje ledd at det ikke etter utløpet av fristen kan gjøres gjeldende at de 
omhandlede endringene har fått andre framdriftskonsekvenser enn de som er tatt med i kravet. 
Varslingsfristen er følgelig gitt preklusiv virkning. 
 
Dersom en leverandør vil påberope seg fristforlengelse etter NS 8405, må han varsle sin 
motpart om dette uten ugrunnet opphold, jf. pkt. 24.4. Unnlater han å overholde 
varslingsfristen, prekluderes hans krav. Denne bestemmelsen stiller kun krav til at 
leverandøren skal oversende et nøytralt varsel. Når det foreligger grunnlag for å beregne 
kravet, plikter leverandøren å gjøre dette uten ugrunnet opphold, jf. pkt. 24.6. En leverandør 
som ikke overholder varslingsfristen, får kun krav på den fristforlengelse som bestiller måtte 
forstå at den tidligere varslede hendelse måtte medføre.  
 
Silver Book Clause 20 angir framgangsmåten leverandøren må følge dersom han vil kreve 
fristforlengelse etter Sub-Clause 13.3 eller en annen av kontraktens bestemmelser. Sub-Clause 
20.1 første ledd slår fast at leverandøren må varsle bestilleren dersom han anser seg berettiget 
til slik kompensasjon. Varselet skal beskrive hendelsen som gir grunnlag for kravet. Utover 
dette stilles det ikke innholdsmessige krav til varselet. Det er ikke nødvendig at leverandøren 
angir hvor lang fristforlengelse han vil kreve.36 Leverandøren plikter å avgi varselet så snart 
som mulig, og ikke senere enn 28 dager etter at han ble klar over, eller burde blitt klar over, 
hendelsen som ga grunnlag for kravet. I de tidligere FIDIC-kontraktene gjaldt denne regelen 
kun for tilleggsvederlag, i de nye utgavene fra 1999 ble også krav om fristforlengelse 
inkludert. 
 
Det følger videre av Sub-Clause 20.1 andre ledd at leverandøren mister retten til 
fristforlengelse dersom han ikke varsler innen fristen. Ut fra ordlyden går det tydelig fram at 
fristen er ment å være preklusiv. For å fastlegge innholdet i denne bestemmelsen er det 
imidlertid nødvendig å vurdere den i lys av engelsk bakgrunnsrett.  
 
Utgangspunktet i engelsk kontraktsrett er at tidsfrister kun er veiledende og ikke 
obligatoriske. Dette følger blant annet av Tenloc v Errill Properties (1987) 39 BLR 30, CA, C 
Croom Johnson LJ.37 For at fristen skal anses for å ha preklusiv virkning, må dette klart 
framgå av kontrakten, samtidig som den aktuelle fristen må være konkret angitt. I clause. 20.1 
første ledd er det stilt opp en konkret angitt frist, og det framgår tydelig av bestemmelsen at 
den er ment å være preklusiv.38 Kravene som stilles i dommen må derfor anses for å være 
oppfylt. 
                                               
36
 Jf. ”Contractors Claims Under The FIDIC Contracts”, Christopher R Seppala pkt. III A 1. 
37
 Se også “Time And Money: Time Bar Clauses”, Nicholas Gould side 5. 
38
 Jf. Bremer HandelsgesellschaftmbH v. Vanden Avenne Izegem PVBA (1978) 2 Lloyd’s Rep 109, HL. 
 20 
 
Det følger av Sub-Clause 20.1 tredje ledd at leverandøren også skal sende bestiller eventuelle 
andre varsel som følger av kontraktens bestemmelser. Innen 42 dager etter at leverandøren 
ble, eller burde blitt, klar over hendelsen som la grunnlag for kravet, skal han fremme et 
detaljert krav. Ut fra ordlyden plikter leverandøren å overholde denne tidsfristen, men 
manglende varsel innen fristen medfører ikke at kravet prekluderes. Det følger imidlertid av 
niende ledd at dersom fristene oversittes, skal eventuelle følger for sakens opplysning tas med 
i vurderingen av hvor lang fristforlengelse som skal tilkjennes. Dersom manglende varsel 
medfører at en unngåelig forsinkelse likevel ikke blir unngått, vil leverandøren ikke 
nødvendigvis få utsatt fristen for å kompensere for denne forsinkelsen. Det faktum at det ikke 
er knyttet preklusiv virkning til disse fristene tyder på at det FIDIC ikke anså disse varslene 
som like viktige som varselet etter første ledd.39 Dette kan trolig begrunnes ut fra 
sammenhengen med første og andre ledd. Etter å ha fått innledende varsel om at en hendelse 
har inntrådt som vil kunne få konsekvenser for framdriften, har bestilleren fått mulighet til å 
forta handlinger for å begrense forsinkelsen. Eventuelle ytterligere forsinkelser som følge av 
manglende videre varsling, vil ikke påføre bestiller tap, da leverandøren ikke vil kunne kreve 
kompensasjon for disse.  
 
6.2 Når starter preklusjonsfristene å løpe? 
 
Det følger av Silver Book Sub-Clause 20.1 første ledd at leverandøren må varsle om sitt krav 
innen 28 dager etter at han ”became aware, or should have become aware, of the event or 
circumstance” som la grunnlaget for kravet. Ordlyden pålegger leverandøren en 
aktsomhetsplikt. Det kreves ikke positiv kunnskap hos leverandøren, kun at han burde ha visst 
om hendelsen. Aktsomhetskravet er objektivt, slik at det avgjørende tidspunkt for fristens 
begynnelse er når en profesjonell leverandør ville ha fått kunnskap om den hendelsen som 
kravet baseres på. 
 
Det framgår ikke av ordlyden i NS 8405 pkt. 24.4 når preklusjonsfristen starter å løpe. I og 
med at pkt. 24.6 pålegger leverandøren plikt til å spesifisere sitt krav, er det ikke nødvendig at 
kravets størrelse kan beregnes for at fristen etter pkt. 24.4 skal begynne å løpe. Det naturlige 
utgangspunkt for fristen vil derfor være det tidspunktet når leverandøren oppdager at en 
forsinkelse har inntrådt eller vil inntre. Det kan her spørres om leverandøren pålegges en 
aktsomhetsplikt tilsvarende den i Silver Book, slik at fristen begynner å løpe i det han burde 
forstått at en slik forsinkelse ville oppstå.  
 
I en nylig avsagt dom, HR-2009-375-A, behandlet Høyesterett spørsmålet om et krav om 
dekning av merutgifter i et entrepriseforhold var falt bort som følge av for sent varsel. Partene 
hadde avtalt at NS 3431, med enkelte endringer, skulle gjelde i forholdet mellom dem. 
Høyesterett la til grunn at leverandøren pliktet å varsle ”uten ugrunnet opphold” i samsvar 
med pkt. 8.5.  
 
Retten slo fast at fristen, på samme måte som den tilsvarende fristen i pkt. 22.5, først begynte 
å løpe når leverandøren ble ”klar over” at det hadde eller ville oppstå forhold som ville 
innebære merutgifter.40 Det kreves her, i motsetning til etter Silver Book Sub-Clause 20.1, 
positiv kunnskap om hendelsen som begrunner kravet. Det er ikke tilstrekkelig at 
leverandøren burde ha visst om hendelsen.  
 
                                               
39
 Jf. Christopher R. Seppala, ”Contractor´s Claims Under The FIDIC Contracts (1999 Edition)”, punkt III A (2). 
40
 Se dommens avsnitt 46.  
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Det er videre en forutsetning for at fristen skal begynne å løpe at leverandøren har blitt klar 
over de faktiske forhold som gjør at bestiller er ansvarlig for den hendelsen som har oppstått. 
Høyesterett uttaler at leverandøren må ha hatt tid til å vurdere ansvarsforholdene før fristen 
starter å løpe.41  
 
Høyesteretts uttalelser gjelder ikke direkte for NS 8405. Uttalelsene er imidlertid av generell 
karakter, og da ordlyden i NS 8405 tilsvarer den i NS 3431, er det rimelig å gå ut fra at 
uttalelsene vil få anvendelse også her.  
 
Etter NTK 07 art. 13.4 skal analysen inneholde ”samtlige virkninger av Endringer i Arbeidet 
foreskrevet i vedkommende tremåneders periode”. Følgelig vil alle framdriftsvirkninger av de 
endringsordrene som utstedes innenfor perioden måtte omfattes, og analysen skal framsettes 
senest en måned etter utløpet av perioden. Art. 13.4 omhandler ikke varsling av hendelser som 
kan få framdriftsvirkninger, men konstatering av selve virkningene. De virkninger av 
endringen som ikke omfattes av analysen, kan leverandøren ikke kreve kompensasjon for, 
uavhengig av om virkningene ikke var synlige for ham før utløpet av fristen. Det blir følgelig 
her ikke noe spørsmål om det kreves faktisk kunnskap, eller om bestemmelsen stiller opp en 
aktsomhetsnorm. Alle krav knyttet til en hendelse må fremmes innen en måned etter utløpet 
av perioden hvor hendelsen faktisk oppsto, uavhengig av når leverandøren fikk kunnskap om 
hendelsen. Dette bidrar til å gi preklusjonsfristen i NTK 07 art. 13. 4 strengere virkning 
overfor leverandøren enn den tilsvarende regel i NS 8405. 
 
6.3 Unntak fra preklusjonsvirkning etter NTK 07 og NS 8405 
 
En kontraktspart står etter norsk rett fritt til ikke å påberope seg sine rettighetsposisjoner.42 
Eksempelvis kan en selger unnlate å påberope seg at en reklamasjonsfrist har løpt ut.43 På 
samme måte kan bestilleren gi avkall på retten til å påberope seg at leverandørens krav er 
fremmet for sent, og følgelig gi avkall på retten til preklusjon av kravet.  
 
En tilsvarende rett til å gi avkall på sin rett til å kreve preklusjon følger eksplisitt av NTK 07 
art. 16.1 fjerde ledd. Dersom leverandøren fremmer krav om VO etter utløpet av den 
preklusive fristen i art. 16.1 andre ledd, kan bestilleren likevel velge å behandle kravet, og 
følgelig gi avkall på retten til å påberope seg at kravet er prekludert.  
 
Det følger ikke av NTK 07 art. 13.4 at bestilleren må påberope seg preklusjonsregelen for at 
preklusjon skal inntreffe. Leverandørens krav prekluderes automatisk dersom det ikke er 
fremmet i det fristen løper ut.44 En ren passivitet fra bestillerens side vil følgelig ikke være 
tilstrekkelig til å fastslå at han gir avkall på retten til å påberope seg preklusjon.  
 
Dette utgangspunktet forsterkes i de tilfeller hvor den preklusive fristen er av konkret 
varighet. Dersom fristen er skjønnsmessig, kan det foreligge ulike oppfatninger av hvor lang 
reaksjonstid leverandøren må tilgodeses. Leverandøren kan følgelig sende et 
endringsordrekrav og være av den oppfatning at han har fremmet kravet innen 
preklusjonsfristen. Dersom bestiller mener at kravet er fremmet for sent, tilsier 
lojalitetsbetraktninger at han må varsle leverandøren om dette. Slik situasjonen er etter NTK 
07 art. 13.4, bør det være klart for begge parter når fristen løper ut. Da vil ikke hensynet til 
                                               
41
 Se avsnitt 47. 
42
 Jf. Barbo s. 229. 
43
 Jf. Barbo s. 229 og Rt. 1984 s. 962.  
44
 Jf. Barbo s. 229. 
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leverandøren på samme måte tale for at bestiller aktivt bør varsle om at han anser fristen 
utløpt.  
 
Endringsordrereglene i NTK 07 stiller tydelige krav til partenes handlinger. Det angis en 
særlig prosedyre som leder fram til at det blir utstedt en endringsordre. Det stilles formelle 
vilkår til partenes varsler og krav, og disse må fremmes innen preklusive frister. Regelsettet 
bidrar til å sikre forutberegnelighet og notoritet, og til å identifisere uenigheter mellom 
partene på et tidlig tidspunkt. Man kan imidlertid finne flere eksempler på at partene i en 
kontrakt nedprioriterer etterlevelsen av disse pliktene til fordel for utførelsen av de fysiske 
arbeidsoppgaver. Dette vil kanskje i særlig grad gjelde mindre aktører, som ikke har et like 
utviklet administrativt apparat, og parter som må forholde seg til et strengt tidspress. Dersom 
partene gjennom vedvarende praksis tydeliggjør at de ikke vektlegger etterlevelse av disse 
reglene, kan dette medføre at fristenes preklusive virkning anses fraveket.45  
 
I en ekspertavgjørelse av 7. august 199546 ble det i vurderingen av om fristen for å fremme 
endringsordrekrav var utløpt, tatt hensyn til at partene ”prioriterte fremdrift foran 
papirarbeid”. Det ble antatt at dette kunne ha betydning for fristens lengde, men i denne saken 
var det gått så lang tid at kravet uansett måtte anses prekludert. 
 
Et lignende synspunkt ble lagt til grunn i ekspertavgjørelsen av 6. august 1993.47 Uenigheten 
gjaldt spørsmålet om leverandøren var forpliktet til å betale sin underleverandør for 
kostnadene i forbindelse med at avtalt monteringssted ble flyttet. Det avgjørende spørsmål var 
følgelig om flyttingen var pålagt fra leverandørens side, og følgelig var å anse som en 
endring. Det var ikke utstedet endringsordre for flyttingen.  
 
Eksperten uttalte at partene under arbeidet i svært liten grad hadde formalisert sitt 
mellomværende. Da leverandøren hadde en svært aktiv rolle under flyttingen, og ikke ga 
uttrykk for at han mente å stå økonomisk uansvarlig for denne, måtte hans samlede atferd 
likestilles med en endringsordre.  
 
Ingen av disse avgjørelsene er av direkte relevans for spørsmålet om preklusjon etter art 13.4, 
men er egnet til å illustrere at partene gjennom sin atferd kan sette til side de formelle kravene 
som endringsreglene stiller opp. En ekspertavgjørelse av 9. april 1996 (Hitec Dreco mot A/S 
Norske Shell)48 bygger videre opp under dette synspunktet. Eksperten kom her til at partene 
gjennom sin praksis hadde fraveket de formelle kravene til innhold i et endringsordrekrav. 
Samtidig ble det slått fast at bestiller når som helst kunne gjeninnføre kontraktens krav, 
forutsatt at leverandøren ble gitt tydelig og rimelig varsel om dette.   
 
I vurderingen av om bestiller skal anses å ha frafalt preklusjonsinnsigelsen gjennom 
konkludent atferd, vil ulike momenter spille inn. Innledningsvis må det avklares om det 
overhodet foreligger en atferd som kunne gi leverandøren grunn til å tro at bestiller 
nedprioriterte de kontraktsmessige fristene. Her må også hensynene bak regelen tas med i 
betraktningen, i særlig grad hensynet til partenes forutberegnelighet.    
 
Som tidligere nevnt skal det nok mer til for å anse bestiller for å ha gitt avkall på retten til å 
påberope seg preklusjon ved konkludent atferd der fristen er absolutt. Likevel kan bestiller bli 
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 Se Barbo s. 233.  
46
 Se Petrius 1997 s. 89 (1995). 
47
 Se Petrius 1995 s. 119 (1993). 
48
 Gjengitt i Petrius 1997 s. 101 (1996). 
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ansett for å ha gjort dette dersom han gjentatte ganger velger å kompensere leverandøren for 
framdriftsvirkninger som det ikke er fremmet krav om innen fristen i NTK 07 art. 13.4.  
 
Tiden som har gått siden fristens utløp er også av betydning. Selv om bestiller har synliggjort 
at han nedprioriterer overholdelse av kontraktens frister, til fordel for hurtig fullføring av 
arbeidet, vil ikke leverandørens frist utsettes på ubestemt tid. Dersom det går for lang tid, vil 
kravet i alle tilfeller anses prekludert. Dersom leverandøren har varslet bestilleren om at 
framdriftsvirkninger vil kunne oppstå, vil man lettere akseptere at fristen oversittes. Dette kan 
begrunnes ut fra at hensynet til bestillers forutberegnelighet allerede i noen grad er ivaretatt.  
 
Gjennom rettspraksis har Høyesterett utviklet læren om at en part mister retten til å påberope 
seg at det er varslet for sent, dersom han innlater seg på realitetsdrøftelser. Et eksempel på at 
dette blir lagt til grunn, er Rt. 1910 s. 790 hvor Høyesterett uttalte at det måtte være 
avgjørende at selger i sitt svar på reklamasjonen ikke ”gav antydning om, at han fandt 
[reklamasjonen] for sent fremkommet eller for øvrig mangelfuld”.49  
 
Læren ble kun ansett for å gjelde der selgeren hadde innledet realitetsdrøftelser uten å ta 
forbehold for det tilfelle at varselet var kommet fram for sent. Det har blitt rettet noe kritikk 
mot læren gjennom årene, og Høyesterett har også vist tendenser til å søke å begrense dens 
anvendelse.50  
 
I Mesterhusdommen51 begrenset Høyesterett lærens anvendelighet ytterligere, ved å slå fast at 
det ikke forelå noen automatikk i at realitetsforhandlinger medførte at man mistet retten til å 
påberope seg at en reklamasjon var kommet for sent fram. Vurderingen av om parten hadde 
mistet denne retten, måtte bero på en ”samlet vurdering av partenes forhandlinger og forhold 
for øvrig”. Det avgjørende var om den part som hadde varslet for sent hadde grunn til å 
oppfatte realitetsdrøftelsene som et løfte om at preklusjon ikke ville bli påberopt.  
 
Høyesterett utvidet i dommen også lærens virkeområde til å gjelde absolutte 
reklamasjonsfrister. Fristen i NTK 07 art. 13.4 er absolutt, da den ikke inneholder noen 
elementer av skjønn. Dommen gjelder ikke kjøp, og rettens uttalelser er av generell art, noe 
som medfører at lærens anvendelse strekker seg utover kjøpsrettens område. I Peconorsaken52 
ble Phillips ansett for å ha mistet retten til å påberope seg at Peconors VOR var fremmet for 
sent, fordi partene hadde inngitt seg på realitetsforhandlinger. Også på offshorekontraktenes 
område vil læren kunne få anvendelse, selv om dommen ikke konkret retter seg mot 
preklusjon etter NTK 07 art. 13.4. 
 
Ved avgjørelsen av om bestillers rett til å påberope seg preklusjon av leverandørens krav etter 
NTK 07 art. 13.4 har falt bort, må man foreta en vurdering av partenes forståelse til enhver 
tid. Det avgjørende momentet er om bestiller gjennom forhandlingene har gitt sin leverandør 
grunn til å tro at han ikke vil kreve preklusjon. Dersom så er tilfelle, vil han være bundet av 
det løftet slik oppførsel må anses for å utgjøre.  
 
NS 8405 pkt. 8 tredje ledd pålegger hver av partene å varsle ”uten ugrunnet opphold” dersom 
han mener at motparten har varslet eller svart for sent. Bestiller plikter følgelig å varsle 
leverandøren dersom han anser leverandørens krav om fristforlengelse eller vederlagsjustering 
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 Se Barbo s. 236. 
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 Jf. Barbo s. 237 jf Rt. 1961 s. 27. 
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 Rt. 1984 s. 962. 
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 Voldgiftsdom 26. januar 1993. 
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for å være innkommet etter fristens utløp. Unnlater bestiller å varsle om dette, skal 
leverandørens varsel anses for å ha kommet innen fristen. I spørsmålet om preklusjon etter NS 
8405 blir det dermed ikke aktuelt å vurdere om bestiller har gitt avkall på retten til å påberope 
seg preklusjon ved konkludent atferd eller realitetsforhandlinger. Dersom bestiller ikke varsler 
leverandøren uten ugrunnet opphold etter at leverandøren har varslet om at vil kreve 
kompensasjon, skal leverandørens varsel anses innkommet innen fristens utløp. Følgelig vil 
preklusjon av leverandørens krav være avskåret dersom bestiller ikke overholder sin 
varslingsplikt etter pkt. 8 tredje ledd. 
 
6.4 Unntak fra preklusjonsvirkning etter Silver Book Sub-Clause 20.1  
 
I enkelte tilfeller vil en dommer unnlate å tolke en frist som preklusiv, på tross av at det 
framgår tydelig av kontrakten at den er ment å være det. Et eksempel på dette er Koch 
Hightex GmbH v New Millennium Experience Company Ltd (1999), hvor det ble ansett for 
”commercial nonsense” å anse en frist som preklusiv, selv om den etter bestemmelsens ordlyd 
tydelig skulle være det.53 Retten var ikke overbevist om at partene hadde ment at fristen skulle 
ha prekluderende virkning. En slik konklusjon vil kunne bli resultatet i saker hvor bestilleren 
frivillig har frasagt seg retten til påberope seg preklusjon av noen av leverandørens krav, men 
ikke andre.  
  
Det kan videre tenkes at ”The Prevention principle” medfører at preklusjonsfristen ikke kan 
gjelde. Prinsippet har lang tradisjon innenfor Common Law54, og innebærer at en part ikke 
skal kunne nyte godt av sin egen feilhandling. Dersom bestilleren eksempelvis hindrer sin 
leverandør fra å fullføre arbeidet innenfor den angitte tidsfrist, vil han ikke kunne kreve 
erstatning som følge av forsinkelsen.55 Anvendelse av prinsippet medfører at tiden blir ”at 
large”. Dette innebærer at den opprinnelige tidsfrist ikke lenger er bindende, og arbeidet skal 
fullføres innen rimelig tid.56  Dette er grunnen til at bestemmelser om fristforlengelse tas inn i 
kontrakter som er underlagt engelsk bakgrunnsrett. Ved å gi fristforlengelse får man en ny 
frist som leverandøren må forholde seg til. Dersom han ikke fullfører innen denne fristen, vil 
dette være uavhengig av bestillers forhold, og bestiller vil kunne kreve erstatning uten å bli 
hindret av ”the prevention principle”.  
 
En endring som medfører at leverandøren ikke klarer å fullføre arbeidet innen tidsfristen, vil 
som utgangspunkt gi ham krav på fristforlengelse, jf. clause 13. Dersom leverandøren vil 
kreve slik fristforlengelse, må han etter Sub-Clause 20.1 varsle bestilleren om dette så snart 
som mulig og senest innen 28 dager. Unnlater han å varsle innen fristen, vil hans krav om 
fristforlengelse etter ordlyden bli prekludert. Da det er bestilleren som har instruert endringen 
som medførte forsinkelsen, tilsier ”the prevention principle” at bestilleren ikke kan kreve 
erstattet sitt tap som følge av at leverandøren ikke oppfyller innen den opprinnelige fristen.57 
Samtidig trekker ordlyden i Sub-Clause 20.1 andre ledd tydelig i retning av at leverandøren 
skal være ansvarlig for dette tapet. Det vil her oppstå en konflikt mellom ordlyden i Sub-
Clause 20.1 og det grunnleggende prinsippet om at man ikke skal nyte godt av egne feil.  
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 Se Hamish Lal, “The rise and rise of time-bar clauses”. 
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 Kommer til uttrykk i rettspraksis og teori allerede på første halvdel av 1800-tallet, se Holme v. Guppy (1838) 
3 M & W 387.  
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 Jf. Geoff Brewer, ”Prevention Principle”, publisert på http://www.brewerconsulting.co.uk. 
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 Se Crispin Winser, ”Shutting Pandora’s Box – The Prevention Principle after Multiplex v. Honeywell”. 
57
 Se bla. Trollope & Colls Ltd v. North West Metropolitan Regional Hospital Board (1973) 1 WLR 601, HL.  
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I ”Multiplex v Honeywell”58 behandlet en engelsk domstol konflikten mellom ”the prevention 
principle” og preklusive varslingsfrister for fristforlengelse. Det uttales her at også handlinger 
som er fullt legitime under en kontrakt kan karakteriseres som en ”prevention”, forutsatt at 
handlingen medfører forsinkelse utover tidsfristen. 59 Følgelig vil også ordinære 
framdriftsendringer som følge av en VO kunne omfattes av prinsippets virkeområde.  
 
Videre uttales det at bestillers preventive handling ikke vil ”set time at large”, dersom 
kontrakten gir rett til fristforlengelse dersom den aktuelle handling utføres. Dette innebærer at 
leverandøren må forholde seg til fristforlengelsen, dersom kontrakten åpner for dette, og at 
bestiller kan kreve erstatning dersom den utvidede frist ikke overholdes.  
 
Retten kritiserer tidligere dommer som har latt ”the prevention principle” gå foran fristregler 
med preklusjonsvirkning. Bakgrunnen for denne kritikken er at formålet med preklusive 
varslingsfrister faller helt bort dersom prinsippet får forrang. I og med at ”Multiplex v 
Honeywell” omhandler en konkret kontraktsbestemmelse, vil dommens prejudikatsvirkning 
være noe begrenset. Uttalelsen om formålsbetraktninger er imidlertid generell, og vil dermed 
ha bredere virkefelt.60  
 
Man kan løse konflikten mellom ”the prevention principle” og preklusive varslingsfrister på 
to måter.61 For det første kan det hevdes at prinsippet er deklaratorisk, og at klare 
avtalebestemmelser dermed vil utelukke dets anvendelse. Eventuelt kan man anse prinsippet 
uanvendelig, fordi forsinkelsen ikke skyldes bestilleren.  
 
I en rekke dommer har House of Lords antatt at ”the prevention principle” er et deklaratorisk 
prinsipp. Et eksempel på dette finner vi på side 595 i ”Alghussein Establishment v Eton 
College”.62 Dette er senere fulgt opp i bla. ”Micklefield v SAC Technology”63, hvor det 
utdypes med at en tilstrekkelig klar kontraktsbestemmelse vil medføre at prinsippet ikke vil få 
anvendelse. 
 
Varslingsregelen i Silver Book Sub-Clause 20.1 første og andre ledd er klar i sin utforming og 
vil dermed medføre at prinsippet ikke får anvendelse i avtaleforhold som er regulert av 
bestemmelsen. 
 
For at ”the prevention principle” skal komme til anvendelse, må bestiller være skyld i at 
leverandøren ikke kan fullføre sine kontraktsforpliktelser innen tidsfristen. Dersom bestiller 
utsteder en VO som får virkninger for framdriften, kan det hevdes at den direkte årsak til en 
evt. forsinket fullføring ikke er bestillers endringsinstruks, men leverandørens unnlatelse av å 
varsle innen fristen. Hadde han varslet, ville han fått fristforlengelse, og det foreligger dermed 
hindringssammenheng mellom leverandørens handling og forsinkelsen. I slike saker vil det 
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følgelig ikke bli noen konflikt mellom ”the prevention principle” og regelen om 
varslingsfrist.64  
 
Det som framstår som en konflikt mellom en regel og en avtalebestemmelse, kan dermed 
løses på flere ulike måter. I engelsk kontraktsrett har avtalens ordlyd blitt tillagt en vesentlig 
rolle. Etter å ha konstatert at ”the prevention principle” er av deklaratorisk karakter, bør 
dermed hovedvekten legges på den klare ordlyden i Silver Book Sub-Clause 20.1. Av denne 
følger at fristen er ment å være preklusiv, og anvendelse av prinsippet vil virke mot formålet 
bak et slikt avtalevilkår.  
 
 
7. PRODUKTIVITETSTAP (”PLUNDER OG HEFT”) 
 
7.1 Hva er produktivitetstap? 
 
Det følger av NS 8405 pkt. 25.3 andre ledd b) at leverandøren har rett til kompensasjon for 
økte utgifter på grunn av ”nedsatt produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid” som er en 
følge av en endring eller et annet forhold som bestiller bærer risikoen for. Slike tap kalles ofte 
produktivitetstap eller ”plunder og heft”.  
 
I tilnærmet alle byggeprosjekter vil det påløpe et produktivitetstap. Dersom leverandøren 
pålegges å forsere arbeidet, blir han eksempelvis tvunget til å hente inn ekstra arbeidskraft for 
å klare å fullføre innen den nye fristen. Likevel kan effekten av hver arbeidstime bli redusert, 
fordi antallet arbeidere på samme område blir større enn normalt, slik at noe tid går tapt i 
venting.65 Det er sjelden tvilsomt å slå fast om et produktivitetstap vil oppstå som følge av en 
endring eller et annet forhold som bestiller bærer risikoen for. Det byr normalt på større 
vanskeligheter å fastsette tapets størrelse. 
 
Leverandørens krav på kompensasjon for produktivitetstap, følger direkte av den generelle 
regelen om kontraktssummen skal justeres for leverandørens tap som følge av forhold 
bestiller bærer risikoen for. Selv om det er tale om forstyrrelser på annet arbeid, vil 
forstyrrelsen like fullt være en følge av leverandørens forhold. Leverandøren vil følgelig også 
ha krav på å få slike tap dekket etter de andre kontraktene, selv om de ikke inneholder noen 
spesifikk bestemmelse om dette.  
 
Et endringsarbeids følger for andre arbeidsoperasjoner, kan også medføre ytterligere 
forsinkelser hos leverandøren. Dette åpner kontraktsstandardene opp for å kompensere 
gjennom reglene om fristforlengelse.  
 
7.2 Varsel om produktivitetstap  
 
Dersom leverandøren ønsker kompensasjon for framdriftskonsekvenser eller utgifter i 
forbindelse med forhold som bestiller bærer risikoen for, må han varsle bestiller om sitt krav. 
Varselet må fremmes innen fristene kontraktene stiller opp. De konkrete virkningene 
endringen vil ha for andre arbeidsoperasjoner, kan det imidlertid være vanskelig å fastslå på et 
tidlig stadium. Det kan dermed spørres om det er tilstrekkelig å varsle om hendelsen som har 
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oppstått og at denne vil få konsekvenser for vederlagsjustering og framdriftsplan, og først 
varsle om de konkrete virkningene når de synliggjøres. 
 
Det følger av NTK 07 art. 13.4 at framdriftsvirkninger av en endring, som det ikke er mulig å 
slå fast i den enkelte endringsordre, ”skal” spesifiseres i en samlet analyse. Analysen skal 
gjelde ”samtlige virkninger” for framdriften av de endringer som er foreskrevet i perioden 
analysen gjelder. Dette presiseres ytterligere ved at analysen skal være ”uttømmende”. Det 
følger av tredje ledd at leverandøren ikke senere kan gjøre gjeldende framdriftsvirkninger 
”utover det som er avtalt eller omtalt i analysen”. Det ”avtalte” vil her henspeile på de 
virkninger som det var mulig å slå fast i den opprinnelige endringsordre. For at leverandøren 
skal kunne påberope seg framdriftsvirkninger utover de som framgår av endringsordren, må 
han spesifisere disse i analysen.  
 
Avhengig av når i perioden endringen ble ”foreskrevet”, vil fristen for å oppdage virkningen 
være fra omtrent en måned til 4 måneder. NTK 07 art 13.4 vil avskjære leverandørens 
mulighet til å få kompensert de framdriftskonsekvenser som det ikke er mulig å fastlegge før 
etter utløpet av fristen. Dette kan synes urimelig, da leverandøren som utgangspunkt har et 
berettiget krav om kompensasjon for sitt arbeid, og ikke har mulighet til å varsle konkret om 
et tap som han selv ikke vet omfanget av.  
 
Uavhengig av om NTK 07 hadde inneholdt en bestemmelse som prekluderte leverandørens 
for sent fremmede krav, ville leverandøren neppe kunnet kreve kompensasjon for 
framdriftsendringer som først kunne konstateres lenge etter at endringen ble foreskrevet. Det 
er ofte knyttet betydelige problemer til å bevise årsakssammenhengen ved produktivitetstap. 
Vanskelighetene knyttet til bevisspørsmålet vil normalt øke jo lenger til som har gått. Slike 
argumenter kan anføres for å tone ned preklusjonsregelens strenge virkning overfor 
leverandøren. Det kan imidlertid vanskelig tenkes at den konkrete fristen i art. 13.4 også vil 
utgjøre grensen for når det vil være mulig for leverandøren å bevise de 
framdriftskonsekvenser en endring har hatt. Følgelig vil ikke den strenge 
preklusjonsvirkningen kunne begrunnes på annen måte enn ut fra hensynet til bestiller.  
 
Den strenge preklusjonsregelen i NTK 07 art. 13.4 vil medføre at leverandøren ofte vil gjøre 
store overslag ved beregning av hvilke framdriftskonsekvenser en endring vil ha. Han har 
ingen motivasjon for å utvise noen forsiktighet ved beregning av kravet.  
 
Leverandøren har etter NTK 07 art. 13.2 d) (4) og (5) krav på vederlagsjustering dersom en 
endring medfører konsekvenser for andre arbeidsoppgaver. Konsekvenser for fysiske 
arbeidsoperasjoner skal kompenseres etter de gjeldende rater for slikt arbeid, jf (4). For annet 
enn fysisk arbeid, skal leverandøren kompenseres særskilt, jf (5). Forutsetningen er at det 
foreligger klar årsakssammenheng mellom utgiften og det forhold bestiller bærer risikoen for. 
Vederlagskravet er en automatisk følge av at det blir utstedt endringsordre. Det stilles ikke 
krav til at leverandøren må varsle om de vederlagskonsekvenser han anser seg berettiget til 
kompensasjon for. Dette kan skyldes at det i ettertid er lettere å dokumentere direkte utgifter 
enn framdriftskonsekvenser. Man har dermed ikke behov for samme strenge krav om varsel.  
 
Etter Silver Book har leverandøren rett til vederlagsjustering og fristforlengelse for de 
konsekvenser endringen skaper. Dette følger av Sub-Clause 8.4 og 13.3. I Silver Book skilles 
det ikke mellom varsling av krav om vederlagsjustering og krav om fristforlengelse. Alle 
leverandørens krav mot bestiller må varsles etter Sub-Clause 20.1. I første omgang skal 
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leverandøren varsle om hendelsen om legger grunnlag for kravet. Til dette varselet er det 
knyttet preklusiv virkning, jf andre ledd.  
 
Leverandøren må følge opp dette varselet med et detaljert krav innen 42 dager etter at han ble 
klar over, eller burde blitt klar over hendelsen som la grunnlag for kravet.66 Til denne fristen 
er det ikke knyttet noen tilsvarende preklusiv virkning. Det følger imidlertid av siste ledd at 
leverandørens krav må reduseres i den grad hans manglende etterlevelse av denne plikten 
medfører at kravet ikke kan undersøkes på tilstrekkelig måte. 
 
NS 8405 pkt. 24.5 angir uttrykkelig at man ved beregning av fristforlengelsen skal ta hensyn 
til blant annet nødvendig avbrudd og eventuell forskyvning av oppgavene til en annen årstid. 
Forsinkelser som følge av dette skal tas med i beregningen av den fristforlengelse endringen 
gir leverandøren krav på. Vederlagsjusteringen skal inkludere økte utgifter pga. nedsatt 
produktivitet eller forstyrrelser på annet arbeid som følger av endringer eller leverandørens 
forhold. Dette vil være et typisk produktivitetstap.  
 
De preklusive varslingsfrister i NS 8405 har mer til felles med varslingsregelen i Silver Book 
enn de har med NTK 07 art. 13.4. Dersom leverandøren vil gjøre gjeldende et krav om 
fristforlengelse eller vederlagsjustering etter NS 8405, må han varsle bestiller om dette uten 
ugrunnet opphold, henholdsvis pkt. 24.4. og 25. 3. Unnlater han å varsle innen fristen, 
prekluderes kravet.  
 
På samme måte som etter Silver Book må leverandøren senere spesifisere sitt krav. Det følger 
av NS 8405 pkt. 24.6 og 25.4 at dette skal gjøres uten ugrunnet opphold etter at det ble mulig 
å beregne et krav. Dersom denne fristen oversittes, fører ikke det til fullstendig preklusjon av 
kravet. Leverandøren vil imidlertid bare ha krav på den fristforlengelse eller 
vederlagsjustering som bestiller måtte forstå at den inntrådte hendelse måtte medføre.  
 
Preklusjonsfristens lengde må, som nevnt, fastsettes ut fra en balanse mellom bestillers behov 
for varsel og leverandørens mulighet for å få dekket sine rettmessige krav. Preklusjonsregelen 
for kravet om fristforlengelse i NTK 07 art. 13.4 synes å være egnet til ikke bare å prekludere 
de krav leverandøren bruker lang tid på å varsle, men til også å fullstendig avskjære hans 
berettigede krav knyttet til eksempelvis produktivitetstap. Slike tap vil kunne være vanskelige 
å fastsette innen fristens utløp, og de vil følgelig prekluderes. Fristen er følgelig også egnet til 
å begrense rekkevidden av leverandørens krav.  
 
Preklusjonsreglene i de to andre standardene er ikke like strenge overfor leverandøren som 
NTK 07 art 13.4. Her plikter leverandøren kun å varsle om at han vil fremme krav innen den 
preklusive fristen. Spesifiseringen av kravet kan han utsette til det foreligger grunnlag for å ta 
stilling til dette, eventuelt innen en utvidet tidsfrist slik som i Silver Book. Dersom fristen for 
å spesifisere kravet ikke overholdes, medfører ikke dette total preklusjon, men en redusering 
av leverandørens krav.  
 
 
8. GJENÅPNING AV TIDLIGERE ENDRINGSORDRER 
 
Selv om framdriftsvirkningene av den enkelte endringsordre er svært begrensede, kan den 
samlede virkningene av flere endringsordrer medføre at leverandøren ikke klarer å oppfylle 
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sine kontraktsplikter innen tidsfristen. Det følger derfor av NS 8405 pkt. 25.4 at man ved 
fastsettelse av framdriftsvirkningene av en aktuell endringsordre kan ta hensyn til den 
samlede virkningen av tidligere endringsarbeider. Et tilsvarende utgangspunkt følger ikke 
uttrykkelig av ordlyden i NTK 07 art. 13.4, men kan leses ut av uttrykket ”den samlede 
nettoeffekt av den enkelte endring”.67 I Silver Book hjemles fristforlengelse i Sub-Clause 8.4. 
Det følger av bestemmelsens andre ledd at bestiller, ved fastsettelse av fristforlengelse, skal ta 
hensyn til tidligere endringer, og at han kan øke, men ikke redusere den totale forlengelsen. 
 
Kontrakten åpner for å ta hensyn til de tidligere endringsordrer ved fastsettelsen av 
konsekvenser av den siste endringsordren. Det kan imidlertid tenkes at de direkte følgene av 
den siste endringsordren er så minimale at den, selv sett i sammenheng med de tidligere 
virkninger, ikke kan få store følger. Spørsmålet som da vil oppstå, er om leverandøren kan 
gjenåpne tidligere endringsordrer, og tillegge dem framdriftskonsekvenser som ikke var 
synliggjort på tidspunktet da endringsordrene ble behandlet.  
 
NS 8405 krever ikke at framdriftskonsekvensene av en endring må varsles innen en konkret 
tidsfrist for at leverandørens krav om kompensasjon for disse ikke skal gå tapt. Dersom 
konsekvensene av en endringsordre derfor ikke har blitt fastsatt, kan leverandøren når som 
helst fremme sitt krav. Har partene derimot kommet til enighet om hvilke konsekvenser 
endringsordren vil ha på framdriften, vil denne avtalen som utgangspunkt være bindende, med 
mindre leverandøren har tatt forbehold for det tilfelle at ytterligere virkninger skulle inntre. 
Dersom partene har inngått avtale uten slikt forbehold, vil gjenåpning måtte hjemles i læren 
om bristende forutsetninger eller avtalelovens § 36.68 Som tidligere nevnt vil det være lite rom 
for lemping etter avtl. § 36 i kommersielle forhold. Muligheten for å påberope seg 
forutsetningslæren som grunnlag for gjenåpning vil også være svært begrenset, da en 
profesjonell leverandør normalt selv må bære risikoen for de forutsetninger han baserer sin 
oppfyllelse på.  
 
NTK 07 art. 13.4 stenger for gjenåpning av tidligere endringsordrer, ved at de virkninger som 
ikke framgår av analysen anses prekludert. Lemping av varslingskravet i samsvar med avtl. § 
36 vil neppe kunne forsvares, men også her kan det tenkes at gjenåpning kan bli aktuelt etter 
læren om bristende forutsetninger. 
 
Det følger av Silver Book Sub-Clause 20.1 at leverandørens krav om kompensasjon for 
framdriftsvirkninger prekluderes dersom det ikke varsles innen fristen i første ledd. Når det 
først er varslet om at fristforlengelse er påkrevd, foreligger det imidlertid ingen frist for å 
fastsette fristforlengelsens lengde. Manglende etterlevelse av plikten til å spesifisere sitt krav, 
medfører bare at leverandøren må tåle avkorting av sitt krav. Følgelig stenger ikke kontrakten 
for gjenåpning av tidligere endringsordrer.  
 
 
9. KONKLUSJON   
 
Sammenligninger viser at også de to kontraktsstandardene NS 8405 og Silver Book, i likhet 
med NTK 07, anvender de samme varslingsfrister for endringer og for andre situasjoner hvor 
leverandøren krever fristforlengelse. Likevel er det tydelig at systemene er bygd opp på ulike 
måter. Etter NTK 07 skal art. 12-16 anvendes i alle situasjoner hvor leverandøren vil kreve 
fristforlengelse. Dette medfører at leverandørens byrder knyttet til kontraktsadministrasjon 
                                               
67
 Jf. Kaasen 2006 s 378. 
68
 Jf. Kaasen 2006 s 377. 
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reduseres. Det er ikke nødvendig for ham å fastslå om det er en endring eller en annen 
handling fra bestillers side som er skyld i forsinkelsen, han plikter uansett å overholde de 
samme tidsfrister. De andre to standardene benytter samme regelen om varslingsfrister for 
endringer og for bestillers forhold for øvrig. De andre kravene som følger av endringsreglene 
er imidlertid ikke nødvendigvis anvendelse utenfor endringssituasjonene. Eksempelvis vil 
Silver Book Clause 13 om prosedyren for endringer, kun få anvendelse i situasjoner hvor det 
er blitt instruert en endring i det opprinnelige arbeidsomfang. Strukturen i NS 8405 og Silver 
Book medfører at det blir enklere for en uinnvidd leverandør å anvende reglene. Det blir 
imidlertid flere ulike bestemmelser å forholde seg til.  
 
Den strenge preklusjonsregelen i NTK 07 art. 13.4 rammer leverandøren i betydeligere grad 
enn preklusjonsreglene i de øvrige to standardene. Fristen for å varsle framdriftskonsekvenser 
vil variere fra 4 til 1 måned, avhengig av når i varslingsperioden kravet oppstår. Fristen for å 
sende endelig varsel etter Silver Book er 42 dager etter at hendelsen som kravet grunner i, 
oppsto. Dette kan synes som en strengere frist enn den vi finner i art. 13.4. Unnlatt varsling 
innen denne fristen i Silver Book medfører imidlertid ikke total preklusjon, kun en eventuell 
reduksjon av leverandørens krav. NS 8405 stiller ikke opp noen slik absolutt frist for hverken 
det innledende eller det spesifiserende varsel. Den strenge fristen i art. 13.4 vil medføre at 
leverandøren blir avskåret fra å kreve kompensert eksempelvis produktivitetsvirkninger som 
ikke viser seg før etter noe tid. Leverandørens svake posisjon forsterkes av at partene har 
forpliktet seg til å bruke NTK 07 uforandret i alle mellomværende på norsk sokkel. De to 
andre standardene er anbefalt brukt i sin helhet, men forplikter ikke partene på noen måte. 
Preklusjonsregelen i NTK 07 synes således ikke å være et uttrykk for en generell utvikling i 
standardkontraktene for totalentrepriser, men et resultat av bestillersidens sterke 
forhandlingsposisjon på kontraheringstidspunktet.   
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